

1. Паспорт

1.1 О ПРОЕКТЕ

НАЗВАНИЕ

«Создание LEGO - центра для младших школьников»

НАПРАВЛЕНИЕ

Развитие образования, научного, культурного и технического творчества

ОРГАНИЗАЦИЯ-КОНКУРСАНТ

МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" Губкинского района
Белгородской области

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Гончарова Светлана Владимировна
tschule@mail.ru
+7 (910) 741-96-61

БУХГАЛТЕР ПРОЕКТА

Гончарова Светлана Владимировна

+7 (472) 417-84-41
+7 (910) 741-96-61
tschule@mail.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта-создание мотивирующей, увлекающей доступной образовательной среды, способной стимулировать творческий интерес младших школьников к миру физики, техническим дисциплинам и математики через создание LEGO - центра.
Задачи проекта: 1.Пропагандировать инженерные, технологические

специальности среди младших школьников. 2. Закупить оборудование (LEGO Education) для создания LEGO - центра. 3. Разработать дополнительную общеразвивающую программу "Легоконструирование от А до Я". 4. Создать условия для реализации дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я".

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

поселок Троицкий

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - НАЧАЛО

01.06.2018

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - ОКОНЧАНИЕ

30.11.2018

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Запрашиваемые средства - 109740 руб.

Собственные средства - 30000 руб.

2. Организация

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа" Губкинского района Белгородской области

ИНН

3127503988

КПП

312701001

ОГРН

1023102261115

ОКПО

22250803

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28.12.2000

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

309145, Белгородская область, Губкинский район, поселок Троицкий, Парковая улица, 14

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

309145, Белгородская область, Губкинский район, поселок Троицкий, Парковая улица, 14

ТЕЛЕФОН

+7 (472) 417-84-41

ФАКС

E-MAIL

tschule@mail.ru

АДРЕС САЙТА

tro-school.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

УФК по Белгородской области (УФБП администрации городского округа, МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа"))

РАСЧЕТНЫЙ СЧЁТ

40701810114031000017

ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ (ЕСЛИ ЕСТЬ)

20266080342

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г.БЕЛГОРОД

АДРЕС БАНКА

Г. БЕЛГОРОД

ИНН БАНКА

3127503988

КПП БАНКА

312701001

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ

40701810114031000017

БИК

041403001

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основное общее образование. Дополнительное образование для детей и взрослых.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поселок Троицкий

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Здание школы-типовой проект на 1517 учащихся Компьютеров-86 Число компьютеров, подключенных к сети Интернет -60. Автобус КАВЗ, 28 посадочных мест.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Бюджетные субсидии, гранты
Другие источники

ЕСТЬ ОПЫТ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Да

ПРОЕКТЫ

Проект: "Повышение туристской привлекательности поселка Троицкий"
12.01.2015 - 25.12.2015

Результат: Создание музея "У Хавроньи".

Проект: "Создание STEM - центра для девочек"

01.06.2017 - 28.11.2017

Результат: Создан и продолжает работать STEM - центр для девочек

2.2 ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ

72

ДОБРОВОЛЬЦЫ

0

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Гончарова Светлана Владимировна

Директор

+7 (472) 417-84-41

+7 (910) 741-96-61

tschule@mail.ru

БУХГАЛТЕР ОРГАНИЗАЦИИ

Ковалева Ирина Владимировна

+7 (472) 417-69-53

+7 (910) 741-96-61

uo_gubkin@mail.ru

О проекте

3.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЦЕЛЬ

Цель проекта-создание мотивирующей доступной образовательной среды через создание LEGO - центра.

ЗАДАЧИ

1. Пропагандировать инженерные, технологические специальности среди младших школьников. 2. Закупить оборудование (LEGO Education) для создания LEGO - центра. 3. Разработать дополнительную общеразвивающую программу

"Легоконструирование от А до Я". 4. Создать условия для реализации дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я".

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Создав LEGO-центр, мы организуем мотивирующую, увлекающую образовательную среду не только для обучения ключевым предметам школьной программы, но и для развития важнейших навыков XXI века. Мы поможем сформировать и развить у младших школьников навыки критического и творческого мышления решения задач, умения работать в команде, вести дискуссию, находить единое решение в спорной ситуации. Образовательные решения LEGO помогут превратить абстрактные понятия из мира физики, связать изучение технологии, окружающего мира, информатики, технических дисциплин и математики в понятные и увлекательные практические задания, которые свяжут эти дисциплины с реальной жизнью, что поможет обучающимся подготовиться к дальнейшей жизни в современном обществе.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Младшие школьники

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Создание LEGO-центра для младших школьников. 2. Разработка дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я". 3. Провести занятия в LEGO-центре с младшими школьниками в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я". 4. Организация недельного летнего лагеря по плану работы LEGO-центра.

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

Родители, МАДОУ "Сказка" П. Троицкий

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

1. Несвоевременная поставка оборудования. Пути преодоления: изменение сроков

проведения мероприятий без использования оборудования. 2. Недостаточная заинтересованность младших школьников и их родителей в данном мероприятии. Пути преодоления: агитационная работа среди учащихся и родителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

LEGO-центр продолжит свое существование и развитие после завершения проекта (возможно, в рамках внеурочной деятельности или часов дополнительного образования). Также расширяться возрастные рамки проекта (включение обучающихся 5-8 кл.).

3.2 ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

НАЗВАНИЕ ЭТАПА / МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
1. Подготовительный этап.	01.06.2018 - 01.08.2018
1.1. Подготовка помещения.	01.06.2018 - 02.07.2018
1.2. Заказ, доставка и установка оборудования.	01.06.2018 - 01.08.2018
1.3. Разработка дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я".	01.07.2018 - 16.07.2018
1.4. Разработка плана занятий с младшими школьниками в рамках летнего школьного лагеря.	16.07.2018 - 01.08.2018
2. Основной этап.	01.08.2018 - 30.11.2018

НАЗВАНИЕ ЭТАПА / МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
2.1. Открытие LEGO-центра для младших школьников	01.08.2018 - 09.08.2018
2.2. Работа летнего лагеря по плану LEGO-центра.	09.08.2018 - 17.08.2018
2.3. Проведение занятий с младшими школьниками в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы "Легоконструирование от А до Я".	03.09.2018 - 30.11.2018
3. Заключительный этап.	01.11.2018 - 30.11.2018
3.1. Мониторинг знаний и умений обучающихся.	01.11.2018 - 15.11.2018
3.2. Информирование общественности о результатах проекта.	20.11.2018 - 30.11.2018

3.3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТ	ПОКАЗАТЕЛЬ
1. Вовлечение младших школьников в работу LEGO-центра.	60
2. Оборудованный LEGO-центр	1
3. Разработана и реализована дополнительная общеразвивающая программа "Легоконструирование от А до Я".	1

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Откроется оборудованный LEGO-центр для младших школьников. Занятия позволят привлечь обучающихся к техническим специальностям и роботостроению. Занятия в LEGO- центре помогут превратить абстрактные понятия из мира физики, связать изучение технологии, окружающего мира, информатики, технических дисциплин и математики в понятные и увлекательные практические задания, которые свяжут эти дисциплины с реальной жизнью, что поможет обучающимся подготовиться к дальнейшей жизни в современном обществе.

Бюджет

4.1 ОПЛАТА ТРУДА И ГОНОРАРЫ (ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ)

ОПЛАТА ТРУДА ПО СОТРУДНИКАМ

ДОЛЖНОСТЬ В ПРОЕКТЕ	РАЗМЕР ОПЛАТЫ БЕЗ НАЛОГОВ, РУБ	НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, РУБ	КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ	СУММА, РУБ
	0	0	0	0
			Итого:	0 руб.

СУММАРНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
Оплата труда и гонорары (включая налоги)	0	0	0

4.2 РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
Наборы LEGO	109740	28000	137740
		Итого:	137740 руб.

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

4.3 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ (ОПЛАТА БИЛЕТОВ, ПРОЖИВАНИЕ)

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (АРЕНДА, ГСМ)

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

УСЛУГИ СВЯЗИ (ПОЧТА, ТЕЛЕФОН)

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0
		Итого:	0 руб.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОДАРКИ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
	0	0	0

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
		Итого:	0 руб.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	ЗАПР. СРЕДСТВА	СОБСТВ. СРЕДСТВА	СУММА, РУБ
атрибутика для проведения торжественного открытия LEGO- центра	0	2000	2000
		Итого:	2000 руб.

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ СРЕДСТВА ИТОГ:	109740 руб.
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИТОГ:	30000 руб.
ОБЩИЙ ИТОГ:	139740 руб.